

令和2年8月6日
研究炉加速器技術部

JRR-3 供用運転スケジュールの公開について

平素よりJRR-3 施設供用に対して格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

JRR-3 で現在進めている耐震改修工事については、新型コロナウイルスに関する政府の緊急事態宣言や茨城県知事の要請を踏まえ、4月13日より5月6日までの予定で中断しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の状況等を注視し、作業員等の感染防止対策を講じた上で、5月7日より作業を再開致しました。

これまでのところ、令和3年2月末の運転再開には影響しないよう進めております。

この度、JRR-3 では以下の利用者の要望を反映し、令和3年2月末の運転再開から、令和5年度までの供用運転のスケジュールを公開いたします。


- ① 令和3年2月末の運転再開以降、6月末までデイリー運転も含め種々の出力で調整運転を行う予定です。
- ② この調整運転期間中に実験装置の調整を行っていただきます。
- ③ 令和3年度については、11月までの4サイクルの供用運転を行います。
- ④ 令和4年度以降、年度初めの4月中は学生等の教育期間であり利用しづらいとの声を受けて、供用運転を5月からいたします。
- ⑤ 年度で運転時期を固定して欲しいとの利用者の声を反映して、原則的に、5月から12月末までの7サイクル運転に固定いたします。
- ⑥ J-PARC の運転停止期間である夏季に供用運転を行います。

引き続き、JRR-3 の運転再開に向けた取り組みに対し、ご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力科学研究部門 原子力科学研究所
研究炉加速器技術部長 村山 洋二



JRR-3 供用運転スケジュール (案)



年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和2年度										年末・年始	▼運転再開 ←.....	

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和3年度	デイリーも含め種々の出力で調整運転を実施→		28	23	16	10	20	15	25	19	年末・年始	定期事業者検査
			R3-01		R3-02		R3-03		R3-04			

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
令和4年度		9	3	13	8	18	12	22	16	26	21	31	25	5	24	年末・年始	定期事業者検査
		R4-01		R4-02		R4-03		R4-04		R4-05		R4-06		R4-07			

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
令和5年度		8	2	12	7	17	11	21	15	25	20	30	24	4	24	年末・年始	定期事業者検査
		R5-01		R5-02		R5-03		R5-04		R5-05		R5-06		R5-07			